

Одобрено Координационным советом при
Правительстве Российской Федерации
по созданию передовых
общеобразовательных организаций
протокол от 26 июня 2025 г. № 2пр

План мероприятий («дорожная карта») по созданию передовых общеобразовательных организаций
в пилотных субъектах Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
1	Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации				
1.1	Подбор земельного участка с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий	Нижегородская область	30.08.2023	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 7 июня 2023 г. № 18310-97-4175 (далее – Решение) одобрено предоставление территории в районе озера Бездонное для реализации инвестиционного проекта ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» в целях строительства ведущей школы для одаренных детей в Нижегородской области. Во исполнение Решения между министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области и ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» заключен договор от 25 августа 2023 г. № 19-2025 бп безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 52:19:0206055:23, местоположением: Нижегородская область, г. Бор, ул. Перевоз, участок 7, площадью 83312.0 кв.м.
		Новгородская область	08.12.2023	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Приказ министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 08.12.2023 № 4017.
		Псковская область	07.02.2024	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Белгородская область	20.03.2023	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Рязанская область	31.05.2023	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Хабаровский край	01.08.2025	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Донецкая Народная Республика	01.08.2026	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Краснодарский край	01.12.2026	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Республика Крым	25.05.2025	ФГБОУ «МДЦ «Артек»:	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Карачаево-Черкесская Республика	30.08.2025	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Омская область	31.12.2025	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
		Челябинская область	01.07.2025	Субъект Российской Федерации	Подобран земельный участок с учетом инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
1.2	Разработка проектно-сметной документации	Нижегородская область	25.07.2025	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация в феврале 2025 г.
		Новгородская область	20.06.2025	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Псковская область	23.12.2024	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Белгородская область	01.08.2025	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Рязанская область	20.06.2025	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Хабаровский край	31.12.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Донецкая Народная Республика	01.08.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Краснодарский край	01.08.2028	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Республика Крым	31.05.2027	ФГБОУ «МДЦ «Артек»	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Карачаево-Черкесская Республика	30.08.2026	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Омская область	30.06.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
		Челябинская область	31.12.2026	Субъект Российской Федерации	Утверждена проектно-сметная документация, в том числе сводный сметный расчет стоимости строительства.
1.3	Ежемесячный мониторинг строительства передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	03.04.2025, далее — ежемесячный о до 03.04.2028	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства.
		Новгородская область	Ежемесячный, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Псковская область	03.04.2025, далее – ежемесячный до 03.04.2027	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Белгородская область	03.04.2025, далее – ежемесячный до 03.04.2028	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Рязанская область	03.04.2025, далее – ежемесячный до 03.04.2027	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Хабаровский край	03.10.2027, далее – ежемесячный до 03.04 2031 г.	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Донецкая Народная Республика	03.04.2027, далее – ежемесячный до 03.05.2030	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Краснодарский край	03.07.2025, далее – ежемесячный до 03.04.2028	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Республика Крым	03.04.2028, далее – ежемесячный	ФГБОУ «МДЦ «Артек»	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Карачаево-Черкесская Республика	03.04.2025, далее – ежемесячный до 03.04.2027	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Омская область	03.04.2027, далее – ежемесячный	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
		Челябинская область	15.10.2027, далее — ежемесячный о до 31.12.2030	Субъект Российской Федерации	Подготовлен отчет о ходе строительства
1.4	Сдача объектов в эксплуатацию (проведение финальных пусконаладочных работ; проведение необходимых измерений (Роспотребнадзор, МЧС, Росгвардия и иные структуры); получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию)	Нижегородская область	01.07.2028	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Новгородская область	31.05.2027	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Псковская область	31.05.2027	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Белгородская область	01.07.2028	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Рязанская область	31.05.2027	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Хабаровский край	20.12.2030	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Донецкая Народная Республика	01.03.2030	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Краснодарский край	01.07.2028	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Республика Крым	01.04.2030	ФГБОУ «МДЦ «Артек»	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.07.2028	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Омская область	01.08.2030	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
		Челябинская область	01.08.2031	Субъект Российской Федерации	Получены разрешения контролирующих органов на ввод объекта в эксплуатацию.
2	Получение лицензии на образовательную деятельность				
2.1	Издание приказа (распоряжения) о создании передовой общеобразовательной организации, определение ее организационно-правовой формы и типа	Нижегородская область	01.09.2026	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Новгородская область	20.12.2025	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Псковская область	30.04.2027	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Белгородская область	01.09.2027	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Рязанская область	30.10.2026	Минобразования Рязанской области	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Хабаровский край	01.07.2029	Минпросвещения России, Министерство образования науки Хабаровского края	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Донецкая Народная Республика	01.05.2028	Минпросвещения России, Донецкая Народная Республика	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Краснодарский край	01.01.2028	Минпросвещения России, Министерство образования, науки Краснодарского края	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Республика Крым	15.04.2029	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Карачаево-Черкесская Республика	30.03.2028	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Омская область	2027 г.	Минпросвещения России, Министерство образования Омской области	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
		Челябинская область	15.10.2027	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Издан приказ (распоряжение) о создании передовой общеобразовательной организации.
2.2	Создание юридического лица и оформление права на объект	Нижегородская область	30.06.2027	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Новгородская область	20.01.2026	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Псковская область	30.04.2027	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Белгородская область	01.09.2027	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Рязанская область	30.12.2026	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Хабаровский край	01.09.2029	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Донецкая Народная Республика	01.05.2028	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Краснодарский край	01.02.2028	ММинпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Республика Крым	30.04.2030	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Карачаево-Черкесская Республика	30.06.2028	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Омская область	30.06.2028	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
		Челябинская область	15.04.2028	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Лист записи ЕГРЮЛ; 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) Устав с отметкой регистрирующего органа (если организация не выбрала типовой устав).
2.3		Нижегородская область	30.07.2027	Минпросвещения России, Субъект	Получена лицензия на

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
	Подготовка документов для получения государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности на Едином портале государственных услуг. Получение лицензии на образовательную деятельность			Российской Федерации	образовательную деятельность.
		Новгородская область	01.08.2028	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Псковская область	01.08.2027	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Белгородская область	01.08.2028	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Рязанская область	01.08.2027	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Хабаровский край	01.07.2030	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Донецкая Народная Республика	01.12.2029	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Краснодарский край	01.08.2028	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Республика Крым	01.07.2030	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.07.2030	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Омская область	01.07.2030	Министерство образования Омской области	Получена лицензия на образовательную деятельность.
		Челябинская область	01.09.2030	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Получена лицензия на образовательную деятельность.
3	Нормативно-правовое обеспечение создания передовой общеобразовательной организации				
3.1	Доработка и утверждение Концепции создания передовых общеобразовательных организаций	-	15.05.2025	Минпросвещения России	Утверждена Концепция создания передовых общеобразовательных организаций.
3.2	Разработка проекта Постановления Правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению модели передовых общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации	-	15.10.2025	Минпросвещения России	Разработаны проекты федерального нормативного правового документа.
3.3.	Разработка федеральных нормативных правовых документов, в том числе проектов актов о внесении изменений в действующие нормативные правовые документы, для обеспечения функционирования передовых общеобразовательных организаций	-	15.10.2025	Минпросвещения России	Разработаны проекты федеральных нормативных правовых документов.
3.4	Согласование и утверждение федеральных нормативных правовых документов	-	15.12.2025	Минпросвещения России	Утверждены федеральные нормативные правовые документы.
3.5	Разработка региональных нормативных правовых документов, в том числе о внесении изменений в действующие нормативные правовые документы	Нижегородская область	20.12.2025	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Новгородская область	20.12.2026	Субъект Российской Федерации	Проекты региональных нормативных правовых документов: внесение изменений в областной закон Новгородской области от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области», в

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					Постановление Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 464 «О министерстве образования Новгородской области», в областной закон Новгородской области от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по социальной поддержке обучающихся»
		Псковская область	31.03.2027	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Белгородская область	01.09.2027	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Рязанская область	30.02.2026	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Хабаровский край	31.12.2030	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Донецкая Народная Республика	01.06.2028	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Краснодарский край	01.06.2028	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Республика Крым	01.12.2025	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Карачаево-Черкесская Республика	20.12.2026	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Омская область	20.12.2026	Министерство образования Омской области	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
		Челябинская область	30.02.2026	Субъект Российской Федерации	Разработаны проекты региональных нормативных правовых документов.
3.6	Согласование и утверждение региональных нормативных правовых документов	Нижегородская область	30.05.2026	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Новгородская область	01.07.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Псковская область	31.03.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Белгородская область	01.09.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Рязанская область	30.02.2026	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Хабаровский край	31.12.2030	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Донецкая Народная Республика	01.10.2028	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Краснодарский край	01.07.2028	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Республика Крым	30.03.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Карачаево-Черкесская Республика	30.12.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные нормативные правовые документы.
		Омская область	30.12.2027	Субъект Российской Федерации	Утверждены региональные

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Челябинская область	30.02.2027	Субъект Российской Федерации	нормативные правовые документы. Утверждены региональные нормативные правовые документы.
4	Разработка локальных актов передовой общеобразовательной организации				
4.1	Разработка шаблонов основных локальных актов передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	30.09.2025	Минпросвещения России	Утверждены проекты локальных актов передовой общеобразовательной организации
4.2	Разработка правоустанавливающих документов	Нижегородская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Новгородская область	30.12.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Псковская область	31.03.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации5) Документ об аккредитации
		Белгородская область	31.03.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Рязанская область	31.03.2027	Передовая общеобразовательная организация,	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав;

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Хабаровский край	01.10.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Донецкая Народная Республика	01.01.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Краснодарский край	01.08.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Карачаево-Черкесская Республика	30.08.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав;

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Омская область	30.08.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
		Челябинская область	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	1) Утвержден Устав; 2) Получен Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 3) Получено разрешение на осуществление образовательной деятельности; 4) Получена Выписка из реестра лицензий; 5) Получен документ об аккредитации
4.3	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих управление передовой общеобразовательной организацией	Нижегородская область	30.08.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Новгородская область	30.08.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся;

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Белгородская область	30.08.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Рязанская область	30.06.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся;

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Хабаровский край	01.02.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Донецкая Народная Республика	01.11.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Краснодарский край	01.06.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся;

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Карачаево-Черкесская Республика	20.12.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; Подготовлены: 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Омская область	20.12.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
		Челябинская область	01.05.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся; 2) Положение о педагогическом совете передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о Совете (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления); 4) Положение об общем собрании (конференции) работников передовой общеобразовательной организации
4.4	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организационные аспекты (процессы) деятельности образовательной организации	Нижегородская область	30.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Устав; 2) Правила внутреннего распорядка обучающихся в передовой общеобразовательной организации; 3) Правила внутреннего трудового распорядка в передовой общеобразовательной организации; 4) Правила / Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в передовой общеобразовательной организации; 5) Требования к одежде обучающихся / Положение о школьной форме обучающихся в передовой общеобразовательной организации; 6) Порядок ознакомления с документами передовой общеобразовательной организации;
		Новгородская область	30.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Белгородская область	30.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Рязанская область	30.06.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Хабаровский край	01.03.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	7) Положение о структурном подразделении передовой общеобразовательной организации (при необходимости); 8) Штатное расписание передовой общеобразовательной организации; 9) Положение о программе развития передовой общеобразовательной организации; 10) Порядок разработки и утверждения ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в передовой общеобразовательной организации; 11) Порядок организации и проведения самообследования в передовой общеобразовательной организации; 12) Положение о психолого-педагогическом консилиуме передовой общеобразовательной организации; 13) Положение об оказании логопедической помощи в передовой общеобразовательной организации; 14) Положение о периодическом кратковременном дежурстве педагогических работников в передовой общеобразовательной организации в период осуществления образовательного процесса 15) Правила приема обучающихся в передовую общеобразовательную организацию
		Донецкая Народная Республика	01.11.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Краснодарский край	01.06.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Карачаево-Черкесская Республика	20.01 2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Омская область	30.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Челябинская область	01.05.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
4.5	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих особенности организации образовательного процесса	Нижегородская область	28.02.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Положение о формах получения образования и обучения в передовой общеобразовательной организации; 2) Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования передовой общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым ею образовательным программам; 3) Положение об индивидуальном учебном плане передовой общеобразовательной организации; 4) Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин,
		Новгородская область	30.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Белгородская область	30.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Рязанская область	01.06.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	модулей, не входящих в осваиваемую образовательную программу; 5) Порядок зачета передовой общеобразовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
		Хабаровский край	01.03.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Донецкая Народная Республика	01.11.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Краснодарский край	01.06.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Карачаево-Черкесская Республика	20.02.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Омская область	30.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Челябинская область	01.05.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
4.6	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих оценку и учет образовательных достижений обучающихся	Нижегородская область	30.03.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Положение о внутренней системе оценки качества образования в передовой общеобразовательной организации; 2) Положение об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися образовательных программ в передовой общеобразовательной организации; 3) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в передовой общеобразовательной организации; 4) Порядок хранения в архивах передовой общеобразовательной
		Новгородская область	01.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Белгородская область	01.07.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Рязанская область	01.06.2026	Передовая общеобразовательная организация,	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	организации на бумажных и/или электронных носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ; 5) Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации в передовой общеобразовательной организации; 6) Приказ, утверждающий форму/образец справки об обучении в передовой общеобразовательной организации; 7) Приказ, утверждающий форму/образец справки об обучении в передовой общеобразовательной организации
		Хабаровский край	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Донецкая Народная Республика	01.12.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Краснодарский край	01.06.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Карачаево-Черкесская Республика	01.03.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Омская область	01.04.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Челябинская область	01.05.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
4.7	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	01.03.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены : 1) Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в передовой общеобразовательной организации; 2) Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе; 3) Положение об учебном кабинете передовой общеобразовательной организации; 4) Порядок выбора учебников, учебных пособий в передовой общеобразовательной организации
		Новгородская область	01.02.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Белгородская область	01.07.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Рязанская область	01.06.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Хабаровский край	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Донецкая Народная Республика	01.12.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Краснодарский край	01.12.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Карачаево-Черкесская Республика	01.03 2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Омская область	01.05.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Челябинская область	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
4.8	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	01.04.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Порядок / Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 2) Порядок / Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 3) Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся передовой общеобразовательной организации
		Новгородская область	01.01.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Белгородская область	01.07.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Рязанская область	01.03.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Хабаровский край	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация,	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Донецкая Народная Республика	01.12.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Краснодарский край	01.06.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Карачаево-Черкесская Республика	01.05.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Омская область	01.05.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Челябинская область	01.08.2031	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
4.9	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих права, обязанности и ответственность работников передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	01.04.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Положение о профессиональной этике педагогических работников передовой общеобразовательной организации (Кодекс профессиональной этики); 2) Порядок доступа работников передовой общеобразовательной организации к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 3) Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными услугами организации работниками передовой общеобразовательной организации; 4) Положение о режиме рабочего времени педагогических работников передовой общеобразовательной организации; 5)Положение о соотношении учебной
		Новгородская область	01.04.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Белгородская область	01.07.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Рязанская область	01.06.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Хабаровский край	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Донецкая Народная	01.12.2029	Передовая общеобразовательная	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Республика		организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	и другой педагогической работы педагогических работников передовой общеобразовательной организации; б) Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников в целях соответствия занимаемой должности в передовой общеобразовательной организации
		Краснодарский край	01.06.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Карачаево-Черкесская Республика	01.04.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Омская область	01.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Челябинская область	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
4.10	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих образовательные отношения	Нижегородская область	01.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнении в передовой общеобразовательной организации; 2) Положение об оказании платных образовательных услуг в передовой общеобразовательной организации, форма договора об оказании платных образовательных услуг в передовой общеобразовательной организации; 3) Порядок расчёта стоимости образовательной услуги в передовой общеобразовательной организации (при необходимости); 4) Приказ об утверждении стоимости обучения по образовательной услуге (при необходимости); 5) Положение об оплате труда
		Новгородская область	01.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Белгородская область	01.07.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Рязанская область	01.06.2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Хабаровский край	01.08.2030	Передовая общеобразовательная	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Донецкая Народная Республика	01.12.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Краснодарский край	01.06.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Карачаево-Черкесская Республика	01.05.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Омская область	01.05.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Челябинская область	01.08.2031	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
4.11	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих открытость и доступность информации о деятельности передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	01.05.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Утверждены: 1) Положение о сайте передовой общеобразовательной организации; 2) Положение об информационной открытости передовой общеобразовательной организации
		Новгородская область	01.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Псковская область	30.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Белгородская область	01.01.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Рязанская область	01.06.2026 г	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Хабаровский край	01.03.2030	Передовая общеобразовательная организация,	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Донецкая Народная Республика	01.12.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Краснодарский край	01.06.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Республика Крым	30.04.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Карачаево-Черкесская Республика	01.05.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Омская область	01.06.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
		Челябинская область	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	
5	Разработка финансовых отношений передовой общеобразовательной организации				
5.1	Формирование финансовой модели передовой общеобразовательной организации	-	30.08.2025	Минпросвещения России, Минфин России, пилотные субъекты Российской Федерации	Подготовлена финансовая модель передовой общеобразовательной организации.
5.2	Выделение денежных средств в соответствующих бюджетах на операционные расходы, содержание и обеспечение функционирования передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	01.09.2025	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Новгородская область	2026-2028	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Псковская область	31.08.2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Белгородская область	01.08.2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Рязанская область	2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Хабаровский край	01.09.2030	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Донецкая Народная Республика	2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Краснодарский край	15.01.2028	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Республика Крым	01.06.2030	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Карачаево-Черкесская Республика	01.01.2030	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Омская область	2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
		Челябинская область	01.01.2031	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Сформировано и утверждено государственное задание.
5.3	Выработка критериев (дополнительные цели, планируемые результаты, функции) как основы поэтапного, ежегодного и проектного дополнительного финансирования	Нижегородская область	01.09.2026	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Новгородская область	01.08.2026	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Псковская область	31.08.2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Белгородская область	01.08.2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Рязанская область	01.08.2026	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Хабаровский край	01.09.2030	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Донецкая Народная Республика	01.06.2028	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Краснодарский край	01.02.2028	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Республика Крым	01.07.2023	Субъект Российской Федерации	Утвержден перечень критериев.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.10.2029	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Омская область	01.08.2028	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
		Челябинская область	30.06.2030	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Утвержден перечень критериев.
5.4	Определение перечня потенциальных источников дополнительного финансирования	Нижегородская область	01.10.2026	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Новгородская область	01.10.2026	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Псковская область	31.08.2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Белгородская область	01.08.2027	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Рязанская область	30.06.2026	Минобразования РО Передовая общеобразовательная организация	Определен перечень потенциальных источников.
		Хабаровский край	01.09.2030	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Донецкая Народная Республика	01.01.2028	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Краснодарский край	01.03.2028	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Республика Крым	01.08.2030	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.07.2029	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Омская область	01.07.2029	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
		Челябинская область	30.06.2030	Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Определен перечень потенциальных источников.
5.5	Описание механизмов планирования и управления финансами при переходе на субъектное управление	Нижегородская область	30.11.2026	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Новгородская область	10.01.2026	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Псковская область	31.08.2027	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Белгородская область	01.08.2027	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Рязанская область	01.10.2026	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Хабаровский край	30.12.2027	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Донецкая Народная Республика	01.01.2028	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Краснодарский край	01.03.2028	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Республика Крым	01.08.2030	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.01.2030	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Омская область	30.12.2029	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
		Челябинская область	30.06.2030	Субъект Российской Федерации	Определен перечень механизмов планирования и управления финансами.
5.6	Закрепление в нормативных правовых документах условий и механизмов дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования	Нижегородская область	30.12.2026	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Новгородская область	01.02.2027	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Псковская область	31.08.2027	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Белгородская область	01.08.2027	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Рязанская область	30.12.2026	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Хабаровский край	30.12.2026	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Донецкая Народная Республика	01.01.2029	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Краснодарский край	01.03.2028	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Республика Крым	15.11.2030	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Карачаево-Черкесская Республика	20.12.2027	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Омская область	20.12.2026	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования, софинансирования и межбюджетного планирования.
		Челябинская область	30.12.2027	Субъект Российской Федерации	Закреплены в нормативных правовых документах условия и механизмы дополнительного финансирования,

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					софинансирования и межбюджетного планирования.
5.7	Распределение бюджета по видам расходов	Нижегородская область	01.09.2026	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Новгородская область	30.12.2028	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Псковская область	01.09.2027	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Белгородская область	01.08.2027	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Рязанская область	30.12.2027	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Хабаровский край	30.12.2027	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Донецкая Народная Республика	01.06.2029	Донецкая Народная Республика	Составлена бюджетная роспись.
		Краснодарский край	01.03.2028	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Республика Крым	25.07.2030	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.01.2030	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Омская область	30.12.2027	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Челябинская область	30.12.2030	Субъект Российской Федерации	Составлена бюджетная роспись.
		Нижегородская область	30.06.2027	Субъект Российской Федерации	Заключены договоры на оказание услуг.
5.8	Подготовка к заключению договоров на оказание услуг - выбор контрагентов, определение поставщиков, подрядчиков	Новгородская область	01.02.2028	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Псковская область	01.09.2027	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Белгородская область	01.08.2027	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Рязанская область	01.07.2027	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Хабаровский край	01.07.2027	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Донецкая Народная Республика	01.06.2030	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Краснодарский край	01.03.2028	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Республика Крым	15.06.2030	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.07.2030	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Омская область	01.06.2027	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Челябинская область	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация	Заключены договоры на оказание услуг.
		Нижегородская область	01.09.2026	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Новгородская область	01.02.2026	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
5.9	Регистрация передовой общеобразовательной организации в региональной информационной системе «Закупки»	Псковская область	01.09.2027	Субъект Российской Федерации	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Белгородская область	01.08.2027	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Рязанская область	30.08.2027	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Хабаровский край	01.07.2027	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Донецкая Народная Республика	01.06.2030	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Краснодарский край	01.02.2028	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Республика Крым	10.08.2030	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.07.2030	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Омская область	30.08.2027	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
		Челябинская область	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация	Зарегистрирована учетная запись в системе.
5.10	Составление Плана финансово-хозяйственной деятельности	Нижегородская область	30.11.2026	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Новгородская область	01.02.2026	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Псковская область	01.08.2027	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Белгородская область	01.07.2029	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Рязанская область	01.07.2027	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Хабаровский край	01.08.2031	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Донецкая Народная Республика	01.06.2030	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Краснодарский край	01.03.2028	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Республика Крым	01.08.2030	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Карачаево-Черкесская Республика	31.12.2029	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Омская область	31.12.2029	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.
		Челябинская область	15.01.2030	Субъект Российской Федерации	Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
6	Организация и проведение конкурсных процедур на замещение вакантной должности руководителя и заместителей руководителя (в обязательном порядке по содержанию и качеству образования (по учебной работе), по научной работе, по воспитательной и социальной работе, а также вариативно по административно-хозяйственной деятельности и безопасности, по информационным технологиям, по партнерству, по развитию и т.д.)				
6.1	Разработка и утверждение единого Порядка организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей руководителя и заместителей руководителя передовой общеобразовательной организации	-	15.12.2025	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Разработан порядок организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей руководителя и заместителей руководителя передовой общеобразовательной организации.
6.2	Формирование состава конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей руководителей и заместителей руководителя передовых общеобразовательных организаций	-	февраль 2026 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей руководителей и заместителей руководителя передовых общеобразовательных организаций.
6.4	Проведение конкурсных процедур на замещение вакантных должностей руководителя и заместителей руководителя передовой общеобразовательной организации, определение кандидата(-ов), успешно прошедшего(-их) конкурсный отбор	Нижегородская область	апрель 2026 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Новгородская область	апрель 2026 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Псковская область	апрель 2026 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Белгородская область	август 2026 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Рязанская область	апрель 2026 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Хабаровский край	декабрь 2029 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Донецкая Народная Республика	декабрь 2028 года	Минпросвещения России, Донецкая Народная Республика	Проведены конкурсные процедуры.
		Краснодарский край	декабрь 2027 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Республика Крым	декабрь 2027 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Карачаево-Черкесская Республика	апрель 2027 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
		Омская область	апрель 2027 года	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Челябинская область	согласно регламенту по п.6.1-6.3	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Проведены конкурсные процедуры.
6.5	Согласование и утверждение кандидата(-ов), успешно прошедшего(-их) конкурсный отбор, с Рособрнадзором на замещение вакантных должностей руководителя и заместителей руководителя передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	июнь 2026 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Новгородская область	июнь 2026 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Псковская область	июнь 2026 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Белгородская область	октябрь 2026 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Рязанская область	июнь 2026 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Хабаровский край	февраль 2030 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Донецкая Народная Республика	февраль 2029 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Краснодарский край	февраль 2028 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Республика Крым	февраль 2028 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Карачаево-Черкесская Республика	июнь 2027 года	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Омская область	июнь 2027	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
		Челябинская область	июнь 2027	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Утверждена кандидатура.
6.6	Формирование управленческой команды и механизмов распределения задач планирования, исполнения и координации вне школы	Нижегородская область	август 2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирована управленческая команда.
		Новгородская область	01.08.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Новгородская область	Сформирована управленческая команда.
		Псковская область	01.08.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирована управленческая команда.
		Белгородская область	01.07.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирована управленческая команда.
		Рязанская область	01.07.2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Минобразования Рязанской области	Сформирована управленческая команда.
		Хабаровский край	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения	Сформирована управленческая команда.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				России, Министерство образования и науки Хабаровского края	
		Донецкая Народная Республика	01.01.2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирована управленческая команда.
		Краснодарский край	01.02.2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Министерство образования и науки Краснодарского края	Сформирована управленческая команда.
		Республика Крым	10.12.2028	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым	Сформирована управленческая команда.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.07.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирована управленческая команда.
		Омская область	01.07.2020	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Министерство образования Омской области	Сформирована управленческая команда.
		Челябинская область	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирована управленческая команда.
6.7	Повышение квалификации управленческой команды	Нижегородская область	октябрь 2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Новгородская область	октябрь 2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Новгородская область	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Псковская область	октябрь 2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Белгородская область	октябрь 2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Рязанская область	октябрь 2026	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Минобразования Рязанской области	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Хабаровский край	апрель 2030	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Министерство образования и науки Хабаровского края	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Донецкая Народная Республика	апрель 2029	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Краснодарский край	апрель 2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, министерство образования и науки Краснодарского края	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Республика Крым	апрель 2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Карачаево-Черкесская Республика	сентябрь 2027	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Омская область	апрель 2028	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Министерство образования Омской области	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
		Челябинская область	май 2030 года	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов управленческих кадров.
7	Организация и осуществление отбора педагогических работников передовой общеобразовательной организации				
7.1	Разработка и утверждение единого Порядка отбора педагогических работников передовой общеобразовательной организации	-	15.12.2025	Минпросвещения России, Рособрнадзор	Разработан и утвержден порядок отбора педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
7.2	Разработка Положения об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации в соответствии с установленным на федеральном уровне Порядком	Нижегородская область	01.03.2027	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Новгородская область	01.06.2026	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Псковская область	02.01.2026	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Белгородская область	01.08.2026	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Рязанская область	01.02.2026	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Хабаровский край	15.11.2030	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Донецкая Народная Республика	01.12.2029	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Краснодарский край	01.01.2028	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Республика Крым	30.03.2028	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.02.2028	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Омская область	01.07.2028	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Челябинская область	01.07.2028	Субъект Российской Федерации	Разработано и утверждено положение об отборе педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
7.3	Формирование состава конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников с учётом приоритетных направлений социально-экономического развития субъекта Российской Федерации	Нижегородская область	01.02.2027	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Новгородская область	01.06.2027	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Псковская область	31.03.2026	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Белгородская область	01.08.2026	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Рязанская область	01.06.2027	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Хабаровский край	15.12.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Донецкая Народная Республика	01.04.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Краснодарский край	01.02.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Республика Крым	30.03.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Карачаево-Черкесская Республика	20.02.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор,	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				Субъект Российской Федерации	проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Омская область	01.06.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
		Челябинская область	01.06.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Сформирован состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации.
7.4	Проведение конкурсных процедур на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации, определение кандидатов, успешно прошедших конкурсный отбор	Нижегородская область	01.06.2027	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Новгородская область	01.06.2026	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Псковская область	01.09.2026	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Белгородская область	01.08.2026	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Рязанская область	01.07.2026	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Хабаровский край	01.06.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор,	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				Субъект Российской Федерации	отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Донецкая Народная Республика	01.06.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Краснодарский край	01.04.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Республика Крым	20.12.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.03.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Омская область	01.03.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
		Челябинская область	01.03.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список сотрудников, успешно прошедших конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации.
7.5	Согласование и утверждение кандидатов, успешно прошедших конкурсный отбор, с Минпросвещения России и Рособрнадзором на замещение вакантных должностей педагогических работников передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	01.06.2027	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Новгородская область	01.08.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Псковская область	01.08.2027	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Белгородская область	01.07.2029	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Рязанская область	01.08.2026	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Хабаровский край	01.08.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Донецкая Народная Республика	01.07.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Краснодарский край	01.08.2028	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Республика Крым	30.03.2029	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
					кадрового резерва.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.07.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Омская область	01.07.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
		Челябинская область	01.08.2030	Минпросвещения России, Рособрнадзор, Субъект Российской Федерации	Определен список кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника передовой общеобразовательной организации. Определен список кандидатов кадрового резерва.
7.6	Организация и проведение диагностики профессиональных компетенций педагогических работников передовой общеобразовательной организации при непосредственном участии Рособрнадзора	-	ежегодно	Рособрнадзор	Проведена диагностика профессиональных компетенций педагогических работников.
7.7	Повышение квалификации педагогических работников передовой общеобразовательной организации	-	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Пилотные субъекты Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
7.8	Формирование актива и кадрового резерва передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Новгородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Новгородская область	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Псковская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Белгородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Рязанская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Минобразования РО, РИРО	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Хабаровский край	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, министерство образования и науки Хабаровского края	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Донецкая Народная Республика	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Донецкая Народная Республика	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Краснодарский край	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Министерство образования и науки Краснодарского края	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Республика Крым	ежегодно	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Карачаево-Черкесская Республика	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Омская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Министерство образования Омской области	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
		Челябинская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Сформирован кадровый резерв передовой общеобразовательной организации.
7.9	Повышение квалификации кадрового резерва передовой общеобразовательной организации	Нижегородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Новгородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Псковская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Белгородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация,	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
				Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	дефицитов педагогических работников.
		Рязанская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Хабаровский край	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Донецкая Народная Республика	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Краснодарский край	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Республика Крым	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Карачаево-Черкесская Республика	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Омская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Министерство образования Омской области	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
		Челябинская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации	Повышение уровня профессиональных компетенций / снижение уровня профессиональных дефицитов педагогических работников.
8	Организация и осуществление отбора обучающихся, претендующих на зачисление в передовую общеобразовательную организацию				
8.1	Разработка Положения об отборе обучающихся передовой общеобразовательной организации	-	15.12.2025	Рособрнадзор, Минпросвещения России	Разработано положение об отборе обучающихся передовой общеобразовательной организации
8.2	Разработка критериев отбора обучающихся передовой общеобразовательной организации по этапам, сформулированным в Положении о порядке отбора	-	15.12.2026	Рособрнадзор, Минпросвещения России	Разработаны критерии отбора педагогических работников передовой общеобразовательной

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
	обучающихся передовой общеобразовательной организации				организации
8.3	Разработка диагностического комплекса для проведения отбора обучающихся передовой общеобразовательной организации	-	15.12.2026	Рособрнадзор, Минпросвещения России	Разработан диагностический комплекс.
8.4	Проведение процедур отбора обучающихся передовых общеобразовательных организаций	Нижегородская область	01.08.2029	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организацию.
		Новгородская область	01.08.2027	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Псковская область	01.08.2027	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Белгородская область	01.08.2029	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Рязанская область	01.08.2027	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Хабаровский край	01.08.2030	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Донецкая Народная Республика	01.08.2030	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Краснодарский край	01.08.2028	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Республика Крым	01.08.2030	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Карачаево-Черкесская Республика	01.08.2020	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Омская область	01.08.2030	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
		Челябинская область	01.08.2030	Рособрнадзор, передовая общеобразовательная организация	Сформированы списки обучающихся, прошедших отбор в передовую общеобразовательную организации.
8.5	Зачисление обучающихся в передовую общеобразовательную организацию	Нижегородская область	20.08.2029	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Новгородская область	20.08.2027	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Псковская область	20.08.2027	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Белгородская область	20.08.2029	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Рязанская область	01.09.2027	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Хабаровский край	01.09.2030	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Донецкая Народная Республика	01.08.2030	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Краснодарский край	01.09.2028	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Республика Крым	01.09.2030	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Карачаево-Черкесская Республика	20.08.2030	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Омская область	20.08.2030	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
		Челябинская область	01.09.2030	Передовая общеобразовательная организация	Подготовлен приказ о зачислении обучающихся в передовую общеобразовательную организацию.
8.6	Проведение оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы обучающимися	-	Для каждого пилотного субъекта Российской Федерации (каждой передовой школы) – ежегодно начиная с года, последующего году открытия передовой школы	Рособрнадзор	Сформированы результаты оценки достижения планируемых результатов освоения программы обучающимися.
9	Формирование системы партнерств и трансляции передовых организационно-педагогических и управленческих практик				

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
9.1	Регламентация и нормирование базовых подходов и рамочных механизмов формирования системы партнерств с кампусами мирового уровня, ведущими исследовательскими, научными и научно-образовательными центрами, национальными исследовательскими университетами и ведущими вузами, государственными корпорациями и их подразделениями, организациями (предприятиями) реального сектора экономики	-	ежегодно	Минпросвещения России, Минобрнауки России	Разработан регламент (порядок) базовых подходов и рамочных механизмов формирования системы партнерств.
9.2	Формирование системы запуска и сопровождения партнерских проектов и программ, в том числе направленных на формирование для каждого обучающегося индивидуального образовательного маршрута до завершения обучения по основной профессиональной образовательной программе и трудоустройства: школа – вуз – социальный партнер (работодатель)	Нижегородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	Подписано положение передовой общеобразовательной организации о партнерстве; Подписаны соглашения передовой общеобразовательной организации о партнерстве; Для каждого обучающегося сформирован и индивидуальный образовательный маршрут, охватывающий обучение в передовой общеобразовательной организации и вузе и трудоустройство.
		Новгородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Псковская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Белгородская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Рязанская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Хабаровский край	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Донецкая Народная Республика	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Краснодарский край	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Республика Крым	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Карачаево-Черкесская Республика	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.

№ п/п	Мероприятия	Субъект Российской Федерации	Сроки*	Ответственные	Результаты
		Омская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
		Челябинская область	ежегодно	Передовая общеобразовательная организация, Субъект Российской Федерации, Минпросвещения России	
9.3	Формирование принципов и практик методической работы и трансляции передовых организационно-педагогических и управленческих практик в форматах внутрирегиональных, межрегиональных и сетевых взаимодействий	Нижегородская область	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	Разработан порядок методической работы и трансляции передовых организационно-педагогических и управленческих практик; трансляция и внедрение передовых практик в деятельность других общеобразовательных организаций.
		Новгородская область	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Псковская область	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Белгородская область	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Рязанская область	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Хабаровский край	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Донецкая Народная Республика	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Краснодарский край	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Республика Крым	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Карачаево-Черкесская Республика	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Омская область	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	
		Челябинская область	ежегодно	Минпросвещения России, Субъект Российской Федерации, передовая общеобразовательная организация	

* Сроки в разделе «Мероприятия по строительству объектов передовой общеобразовательной организации», планируемых к вводу на II и III-IV этапе реализации проекта, могут корректироваться.